	мероприятия
	сроки
	ответственный

	1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС


	Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы)  о введении в школе ФГОС НОО
	Апрель 2011
	администрация

	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ
	Декабрь

2010
	Директор школы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении


	Декабрь 2010
	Администрация

Рабочая группа

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	Январь 2011
	Рабочая группа

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Февраль
2011
	администрация

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения


	Декабрь 2010
	Директор школы

	Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Май

2011
	администрация

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ

	Май
2011
	Рабочая группа

	Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС

 


	Май 2011
	администрация

	Изучение методических рекомендаций по освоению образовательных программ начального общего образования, соответствующих годам обученгия
	До 1 января 2011 г
	администрация

	
	
	

	2. Финансово-экономическое обеспечение


	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.


	Август2011
	администрация

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников

 


	В течении года
	директор

	Изучение нормативных правовых актов, определяющих бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО на 2011 г
	До 1 января 2011 г
	администрация

	3.Организационное обеспечение введения ФГОС

	Ссоздание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ
	декабрь
	Директор школы

	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования

	Май – август 2011
	Рабочая группа

	Проведение публичной отчетности  


	В течении года
	администрация

	Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций:

По организации внеурочной деятельности обучающихся в рамка ФГОС НОО;

По созданию программ воспитания и социализации обучающихся начальной школы.


	Апрель 2011 
	администрация

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС



	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

( анкетирование, собеседование)


	апрель
	администрация

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования

 
	май
	администрация

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС


	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»

 

Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 

 


	В течении года
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Управляющий совет школы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

 

 

 



	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования

Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
	Май 2011
	Рабочая группа

	
	
	

	
	
	

	6. Создание материально технического обеспечения введения ФГОС



	 

Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
	Январь 2011
	администрация

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ
	До 1 мая 2011
	администрация
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                                                          План-график


введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)          в муниципальном казенном образовательном учреждении Вишняквская средняя общеобразовательная школа











